متابعة خطة نوفمبر ٢٠٢٦ حتى يوم 05/11/2026

مدارس الرياض

حتى 05/11/2026 أُنجز 25.0% من الزيارات المخططة مقابل 31.3% المتوقع حتى هذا اليوم، واكتمل 20.8% من الزيارات والت

الإنجاز العام


المدارس في الخطة	إجمالي الزيارات المخططة	الزيارات المنجزة	نسبة إنجاز ا
48	48	12	25.0%
		-3 عن المتوقع	

التقارير المرفوعة	الزيارات قيد التنفيذ	الزيارات المتبقية	التقارير الم
12	2	36	36

ملخص الإنجاز

المحور	الزيارات المخططة	تمت الزيارة	الزيارات المتبقية	نسبة الإنجاز	التقارير ا
الصيانة والتكييف	12	3	9	25.0%	2
النظافة	12	3	9	25.0%	2
المصاعد	12	3	9	25.0%	2
الأمن والسلامة	**12**	**3**	**9**	25.0%	**2**

حالة الزيارات



حالة التق




إنجاز المشرفين (نسبة الزيارات المنجزة / التقارير المرفوعة)

المشرف	الصيانة والتكييف		النظافة		المصاعد	
	زيارات	تقارير	زيارات	تقارير	زيارات	تقارير
مشرف ب	25.0%	37.5%	25.0%	37.5%	—	—
مشرف ج	25.0%	37.5%	25.0%	37.5%	—	—
مشرف أ	25.0%	12.5%	25.0%	12.5%	—	—

توزيع الزيارات حسب المشرف



التقدم التراكمي: المخطط مقابل المنجز



المطلوب مقابل المنجز لكل مشرف (يومياً)

مشرف ب | مخطط 8 • تم 2 • متأخر 1



مشرف ج | مخطط 8 • تم 2 • متأخر 1



متابعة العناصر المتأخرة وأعمارها

تأخير 1–2 يوم **0**

تأخير 3–5 يوم

المدرسة	المحور	العنصر
مدرسة تجريبية 1	الصيانة والتكييف	زيارة
مدرسة تجريبية 21	الصيانة والتكييف	زيارة
مدرسة تجريبية 41	**الصيانة والتكييف**	**زيارة**